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Přehled 

• Příběh jedné stavby 

• Stavební program 

• Soutěžní podmínky 

• Výběr projektanta 

• Výběr dodavatele stavby 

• Výběr subdodavatelů 
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Příběh jedné stavby 

• Omluva předem: budu říkat věci vám v sále 
zřejmé – pro nás byly nové; snad tento 
pohled může být užitečný 

• „Projekt“ nové knihovny – instituce 

• Idea – vize 

• Jak ji sdělit architektovi? 

• Jak získat návrh domu, jak vybrat architekta, 
projektanta, dodavatele? 
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Jak začít? 

• Jako u Platona: napřed je idea, tu je potřeba 
do hloubky promyslet, prodiskutovat, pohádat 
se o ni … společně, zodpovědně, od toho se 
odvíjí všechno 

• „naše“ knihovna má být: 

– otevřená, vlídná, zvoucí  

– srozumitelná, prostupná, flexibilní 

– dům s nízkými energetickými a provozními náklady 

– Lo-Tech: střídmé užití špičkových technologií 

– úplná: interiéry, umění, atd. integrální součástí 
stavby 
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Stavební program 

• Převod ideje do m2 

• Funkce, prostory, souvislosti, návaznosti 

• Obecný !!! 

• Neprojektovat !!! 

• Nepřeurčit !!! 

• Přezkoušet !!! 

• => Odhad ceny 
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Soutěžní podmínky / soutěž 

• Dnes je to jiné 

– Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách – 

Soutěž o návrh §§102-109 

• Vzor podmínek – ČKA 

• Kriteria – rámec pro porotu 

• Porota – jména ovlivní obeslání soutěže 

• Experti 

– provoz instituce 

– provoz domu!!! 

• Prostory pro jednání poroty!!! 
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Výběr projektanta 

• Tehdejší zákon o veřejných zakázkách 

neumožňoval zadání vítězi: 

• Autorský zákon  

– sjednání smlouvy 3 měsíce 

– jiný projektant, než vyhlédnutý architekty 

• Trvale náročné po celou dobu projektování i 

samotné výstavby 
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Výběr dodavatele stavby 

• Relativně přímočaré – soutěž s komisí 

jmenovanou vládou 

• Smlouva součástí zadávací dokumentace!!! 

– Podstatně důležité pro vliv na průběh realizace 

– Smlouva na kompletní dům, včetně nábytku, 

navigačního systému, „umění“, atd. 

– Výběr subdodavatelů !!! 
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Výběr subdodavatelů 

• Právo „do toho mluvit“: 

– Právo navrhovat možné subdodavatele (stavebních 

objektů důležitých z hlediska uživatele stavby) 

– Právo rozhodnout – při srovnatelných cenách 

• Zásadně důležité!!! 
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Investor 

Dodavatel Projektant 

Než skončím… 
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Co jsme se naučili 

• Pozemek – bez něj to je beznadějné 

• Peníze – nejen objem, ale i jistota, že potečou  

• Partneři – doma, zřizovatel, architekti, 

 projektanti, dodavatel stavby, … 

• Perspektiva – projektujeme pro [neznámou] 

 budoucnost 

• Phlexibilita – jak v projektování, tak v 

 rozhodování 
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Lidé 

To vše, idea, projekt i stavba spolu s fungující starou 

knihovnou připravující se na reinkarnaci; to vše 

počínaje autory ideje, přes archeology, architekty, 

designéry, developery, ekonomy, knihovníky, 

manažery, obchodníky, organizátory, počítačníky, 

právníky, projektanty, stavbaře, stavební dozory, 

subdodavatele, umělce, úředníky, vrátné, atd. je 

výsledkem práce desítek lidí. 

Děkuji všem, jejichž zásluhou vznikl tento 

Gesamtkunstwerk. 
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Hlavní atrium 
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Přiznané  rozvody 
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Děkuji za pozornost 

Martin Svoboda 

martin.svoboda@techlib.cz 
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Sir Tim Berners-Lee 

 

for Nobel prize ! 
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